

久居こどもの遊び場づくり


こどもたちの意見を取り入れた基本設計が完了



令和8年3月24日

久居こどもの遊び場づくり事業推進会議の検討経緯

会議	開催日	参加人数	主な内容
第1回	4月16日(水)	22人	メンバー紹介、趣旨・目的の共有
第2回	4月26日(土)	26人	意見募集の呼びかけ
第3回	5月6日(火・休) (雨天)	38人	第1回久居版こどもかいぎ こどもと一緒に室内で遊び、新しい遊び場でしたいことを直接聴く
第4回	5月18日(日)	25人	目指す遊び場の理念の確認、遊び場づくり検討
第5回	6月15日(日)	34人	意見の集約、遊び場のゾーニング検討
第6回	7月21日(月・祝) (晴天)	183人	第2回久居版こどもかいぎ こどもと一緒に水遊びをして、新しい遊び場のイメージについて声を直接聴く
第7回	7月26日(土)	26人	配置案について意見交換、運営方法について検討
第8回	8月17日(日)	15人	整備イメージの作成
第9回	11月8日(土)	16人	基本設計業者による配置図面説明及び意見交換
第10回	4月19日(日) (予定)		基本設計図面を見ながら現地で確認(予定)



延べ参加人数385人 うち こども171人 メンバー登録数 64人(令和8年3月19日時点)

関連イベント

3月29日(日)
久居ライオンズクラブ
さくらまつり

推進会議の意見・議論の内容

1 目指す遊び場

- 「遊び」を通して子ども達が豊かな成長を育む場
- こどもの成長に応じてたくさんの体験ができる遊び場

※ は事業推進会議からの意見

自然の中で
のびのび
遊べる

暑くても
天気が悪くても
遊べる

水で
びしょびしょに
なって遊べる

大きい子から
小さい子まで
遊べる

たくさんの
こどもが
一緒に遊べる

1年中遊べる

基本設計を作成


2 遊び場の運営

遊びの活動に個人・団体・
企業等が関わる仕組みで
運営したい

サウンディング型
市場調査を実施


運営方法を検討

1 基本設計 全体配置図



1 基本設計 プレーパークゾーン

こどもの「やってみたい！」が自由にできる遊び場



木登り、穴掘り、
どろ遊びがしたい

シンボルとなる
木がほしい

おもいっきり
からだを
動かしたい


生き物と一緒に
遊びたい



プレーパークイメージ図

1 基本設計 わいわいゾーン

色々な年齢層が広場や遊具で遊べる遊び場



日陰が
ほしい

いろいろな
遊具で遊びたい


みんなでボール
遊びがしたい



わいわいゾーン(広場)イメージ図

1 基本設計 ジャブジャブゾーン


夏は水遊びができ、冬は外遊びができる遊び場



ジャブジャブゾーンイメージ図


1 基本設計 パークセンター

木のぬくもりを感じられる屋内遊び場



1 基本設計 デビューゾーン

車輪が付いた乗り物の練習ができる場所



2 遊び場の運営についての検討

より良い運営を行うために、運営に関心のある事業者からご意見を伺いました。

関心を示していただいた事業者からの意見

施設全体の管理運営 【2者】

- 指定管理により全体の管理運営を行い、プレーパークゾーンの運営はアウトソーシングする形の方がよい
- 公園に関わる者が集まって情報共有できる場を設けたい
- 柔軟に自主事業が実施できるようにし利用料がとれるようにしたい

プレーパークの運営 【1者】

- 常設の運営に必要な費用を確保したい
- 遊具や遊びの道具をつくる一定の費用を考えて運営経費を設定してほしい

運営のイメージ図



サウンディング調査の実施(令和7年11月)

令和8年度により詳細なご意見を伺い、事業者募集要件を具体化

スケジュール・事業費

	令和7年度 3月	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年 4月
事業推進会議	基本設計業者が参画 設計に係る意見調整	遊びのかかわり方、遊びの活用について検討			久居こどもの遊び場オープン
		・こどもが主役の外遊びイベント開催 ・こどもの遊びを通じて大人の新たな気づきを目的とした取り組み ・他の遊び場づくりとの連携			
		連携協議			
管理運営	施設全体の管理運営内容の検討	プレーパーク運営団体の 公募・決定	オープン準備		
	詳細な サウンディング調査	施設管理運営事業者 の公募・決定	オープン準備		
設計等	事業推進会議の 意見を踏まえた 基本計画完成	解体工事 実施設計	整備工事		
令和7年度	事業費 3,123万円 (うち第2世代交付金 645万円)	● 基本設計(建築・土木) ● 解体実施設計 ● 測量調査業務 ● 地質調査業務 ● 石綿含有調査業務		令和8年度 事業費 2億4,255万円 (うち地域未来交付金 1億2,116万円※)	● プール等の解体工事 ● 公園整備の実施設計 (屋内施設を含む)

※ 令和8年3月11日内示。令和8年3月31日付け交付決定予定

問い合わせ



久居総合支所 地域振興課
 TEL :059-255-8819
 FAX :059-255-0960
 E-mail:255-8812@city.tsu.lg.jp