

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度 下工公第1号

工事等件名 野田調整池及び桜田町地内ゲート設備（鋼製転倒ゲート）設置工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
図面番号 3/26 P8	<p>本工事で使用する開閉機（制御盤搭載型）が、世界的な半導体供給不足の影響により、複数のメーカーから納期が最短で10ヶ月～12ヶ月との回答が寄せられています。</p> <p>その場合、開閉機遅延による工期延長は可能でしょうか。</p>	<p>工期については設計図書のとおりです。</p> <p>ただし、P77のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うことが可能です。</p>