週休２日制工事　確認表

記入例

工事名・工期等を記入。
工期に応じた表が表示される。
※表示されない場合は行が非表示となっている場合有

工事名	令和〇年度〇〇第〇〇号　〇〇〇〇〇〇〇〇工事		
工　期	令和7年6月2日	～	令和7年8月29日
工事開始日	令和7年6月2日	完成報告提出日	令和7年8月29日

請負業者名・現場代理人を記入。

請負業者名	〇〇〇〇〇〇〇
現場代理人	〇〇　〇〇

「通期（対象期間全体）の週休2日」が「〇」であれば補正係数計上。

判定		
週休２日	・通期（対象期間全体）の週休２日	〇
	・指定土日	×

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

「計画の対象日」プルダウンで選択
準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場制作期間、〇⇐対象期間

【計画の閉所日】プルダウンで選択
●⇐閉所指定土日、〇⇐閉所予定日（指定土日以外）　※閉所制定土日は備考欄で「指定」を選択

令和7年6月　　毎月第　2・4　土曜日

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		日数	閉所率	4週8休判定	指定土日現場閉所	成績加点	備考
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	[illegible]	[illegible]	水	木	金	土	日	月	火	[illegible]	[illegible]	[illegible]	金	土	日	月						
計画	対象日		準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	○	○	○	○	○	○	○	○	[illegible]	[illegible]	○	○	○	○	○		15	33.3%	○			準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、〇⇐閉所予定日
	閉所日																					●	●						○	●	○		5					
実績	対象日		準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		15	20.0%	×	○	×	事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
	閉所日																					●	●							●			3					
備考																						指定	指定							指								指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

「実績の対象日」プルダウンで選択
準⇐準備期間　、片⇐後片付期間　、夏⇐夏休み期間　、年⇐年末年始休み期間　、製⇐工場製作期間　、
事⇐工事事故等による不稼働期間　、災⇐天災に対する突発的な対応機関　、他⇐その他受注者の責によらない休工　、〇⇐対象期間

【実績の閉所日】プルダウンで選択
●⇐閉所日（指定土日関係なし）

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	日数	閉所率	4週8休判定	指定土日現場閉所	成績加点	備考
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31	25.8%	○			準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、〇⇐閉所予定日
	閉所日					○	●						●	●						○	●						●	●						8					
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31		○	○	○	事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
	閉所日					●	●						●	●							●						●	●						9					
備考																																						指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

【対象日の日数（計画・実績）】⇒「〇：対象期間」の集計ただし以下の期間は対象期間から除く
準備期間、後片付け期間、夏休み期間、年末年始休み期間、工場製作期間、工事事故等による不稼働期間、
天災に対する突発的な対応機関、その他受注者の責によらない休工

【閉所日の日数（計画）】
「●：閉所指定土日」、「〇⇐閉所予定日（指定土日以外）の集計

第２第４以外を指定土日とする場合は変更する。

令和7年8月　　毎月第　2・4　土曜日

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	日数	閉所率	4週8休判定	指定土日現場閉所	成績加点	備考
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
計画	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	夏	夏	夏	○	○	○	○	片	片	片	片	片	片	片	片			17	29.4%	○			準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、〇⇐閉所予定日
	閉所日		○	●						●	●								○														5					
実績	対象日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	夏	夏	夏	夏	○	○	○	○	片	片	片	片	片	片	片	片			17	35.3%	○	×	×	事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
	閉所日		●	●				●	●	●									●														6					
備考				指定						指定	指定																											指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

【閉所の日数【実績】】⇒「●：閉所日（指定土日関係なし）の集計

指定土日の備考欄に「指定」を選択。
※やむを得ない理由があり、発注者との協議により土日を振替える場合は、振替え先の閉所日（計画・実績）欄に「●」を記入し、振替え先の備考欄に「振替」を選択。

【閉所率】⇒（閉所日）/（対象日）
【４週８休判定】⇒「〇」：閉所率２８．５％以上
「×」：閉所率２８．５％未満
「対象外」：歴上の土日が対象期間に含まれない場合
【指定土日現場閉所」⇒「〇」：指定土日が現場閉所できている。
（計画閉所日の「●」と実績閉所日の「●」がすべて同じ日）
「×」：指定土日が現場閉所できていない
【成績加点】⇒「〇」：検査時の工事成績評定における加点あり。
「×」：　〃　加点なし。

計画時の確認

対象予定日数	63
閉所予定日数	18
達成予定率	28.6%

実績の確認

対象日数	63
閉所日数	18
達成率	28.6%

通期（対象期間全体）の週休２日の状況