
        質問に対する回答書 

          （施工計画に関する質問に対する回答） 

 
工事等番号  平成３０年度営子推継第３６号 
工事等件名  （仮称）芸濃こども園建築工事                    

 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 質 問 内 容 回  答 

   
 鉄骨鋼材の市況によると、鋼材及

び高張力ボルトの納期が６カ月程度

と不確定の為鉄骨納期確定後の協議

に於いて最終工期を決定することと

して宜しいですか。 
 その場合、計画工程表はどのよう

に表現すれば宜しいでしょうか。 
 ご指示下さい。 

 
 工期については、公告に記載のとおり

「本契約締結の日から起算して３４０日

間」としますが、受注者の責めに帰すこと

ができない社会情勢等による影響を起因

とした事情により、受注者の最大限の努力

をもってしても資材調達に期間を要する

場合については、受注者からの申出によっ

て協議の対象とします。 
 なお、入札参加資格申込時に提出する計

画工程表については、標準的な調達状況で

の工程表で提出してください。 
 

 


