

令和 2 年度 放課後児童クラブの施設整備について

1 各放課後児童クラブの整備概要

(1) 棕本地区放課後児童クラブ

① 整備計画の内容

利用児童数が増加し、令和元年度は児童一人あたりの専用区画面積が 0.75 m² となっており、条例で定めるおおむね 1.65 m² を大幅に下回っているため、芸濃こども園の整備に伴い、芸濃保育園跡地に新施設を新築するものです。なお、整備後は、現施設と新施設の 2 か所で運営を行っていく計画です。

② スケジュール

新築工事 令和 2 年 5 月～12 月上旬（予定）

使用開始 令和 3 年 4 月（予定）

(2) 成美放課後児童クラブ

① 整備計画の内容

利用児童数が急増し、令和元年度は児童一人あたりの専用区画面積が 1.18 m² となっており、条例で定めるおおむね 1.65 m² を下回っているため、成美小学校施設内へ新施設を整備し、現施設を含めて 2 か所で運営を行っていく計画です。

② スケジュール

実施設計 令和 2 年 7 月～12 月（予定）

改修工事 令和 3 年 7 月以降（予定）

(3) 栗葉放課後児童クラブ

① 整備計画の内容

利用児童数が増加し、令和元年度は児童一人あたりの専用区画面積が 1.28 m² となっており、条例で定めるおおむね 1.65 m² を下回っているため、栗葉小学校施設内へ新施設を整備し、現施設を含めて 2 か所で運営を行っていく計画です。

② スケジュール

実施設計 令和 2 年 7 月～12 月（予定）

改修工事 令和 3 年 7 月以降（予定）

(4) （仮称）藤学園放課後児童クラブ

① 整備計画の内容

学校法人が、豊が丘地区に新たに設置する放課後児童クラブの建設に係る補助を行い、豊が丘小学校区の子どもたちが既設クラブ及び新設クラブを利用できるようにすることで、既設の豊が丘地区放課後児童クラブの狭あい化の解消を図っていく計画です。

② スケジュール

新築工事 令和 2 年 9 月以降（予定）

使用開始 令和 3 年 4 月（予定）