

# 工程表

取組事項	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	
自治体フロントヤード改革の推進	★ 開始	マイナポータル・汎用的電子申請システム（LoGoフォーム）を活用した手続のオンライン化・オンライン化対象手続の拡充								
		スマート窓口の調査・研究								
			窓口DX専門部会立上げ・検討開始 窓口利用体験調査の実施		窓口改革の推進					
自治体の情報システムの標準化	既存システムとパッケージシステムのFIT & GAP		FITTING作業・移行準備			移行		★		
「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」に基づく共通化等の推進				共通化対象に係る共通化推進方針に基づく共通化の推進						
公金収納におけるeL-QRの活用			★ 市税のeL-QRを活用した公金収納の開始				★ 福祉関係等市税以外のeL-QRを活用した公金収納の開始			
			eL-QRを活用した公金収納の検討				eL-QRを活用した公金収納の対象拡大の検討			
マイナンバーカードの取得支援・利用の推進	出張申請受付の実施・マイナンバーカードの普及及び利用の推進									
セキュリティ対策の徹底		次期基盤情報ネットワークの構築		運用						
		情報セキュリティ研修・情報セキュリティポリシーの改定（適宜）								
自治体のAIの利用推進		生成AIの業務利用のトライアル			★ 生成AI利用ガイドライン策定		生成AIの業務利用の拡充			
テレワークの推進	自治体テレワークシステムの利用									
デジタル社会への理解と参加を促進する啓発活動		デジタル社会への理解と参加を促進する啓発活動								
地域社会のデジタル化に係る取り組み			★	★	★					
	デジタルイベントの開催									
地域社会のデジタル化に係る取り組み	各部局における地域社会のデジタル化への取り組み									
オープンデータへの取り組み		オープンデータの拡充（三重県内自治体間で連携したオープンデータの取り組み）								

自治体DX

地域社会のDX