

社会資本総合整備計画(第4回変更)

津駅北部地区都市再生整備計画

平成30年7月25日

三重県 津市

社会資本総合整備計画

平成30年7月25日

計画の名称		1 津駅北部地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当		無																							
計画の期間		平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)					交付対象		三重県 津市																												
計画の目標		大目標：風格のある県都津市にふさわしい、安全・安心かつ良好な都市空間の形成 小目標1：駅周辺として、利便性の高い良好な都市空間の形成を推進する。 小目標2：基盤整備を進め、防災面や交通安全面に優れたまちづくりを推進する。																																			
計画の成果目標（定量的指標）		・区域内の人身事故件数を13件（H24）から10件（H30）に減少 ・津駅北部地区土地区画整理事業地区内における「公共空間の割合」を19%（H24）から25%（H30）に増加 ・地域住民の意向調査による「まちづくりに対する満足度」を32%（H24）から65%（H30）に増加																																			
定量的指標の定義及び算定式		<table><tr><th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th><th rowspan="4">備考</th></tr><tr><th>当初現況値</th><th>中間目標値</th><th>最終目標値</th></tr><tr><th>(H26当初)</th><th>(H28末)</th><th>(H30末)</th></tr><tr><td>都市再生整備計画区域内の人身事故件数を調査する。</td><td>13件</td><td>13件</td><td>10件</td></tr><tr><td>津駅北部地区土地区画整理事業の事業区域内の公共空間面積割合を算定する。</td><td>19%</td><td>25%</td><td>25%</td></tr><tr><td>地域住民を対象とした意向調査を行い、「まちなみの美しさ」に対する地域住民の満足度を調査する。</td><td>32%</td><td>—</td><td>65%</td></tr></table>														定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H26当初)	(H28末)	(H30末)	都市再生整備計画区域内の人身事故件数を調査する。	13件	13件	10件	津駅北部地区土地区画整理事業の事業区域内の公共空間面積割合を算定する。	19%	25%	25%	地域住民を対象とした意向調査を行い、「まちなみの美しさ」に対する地域住民の満足度を調査する。	32%	—	65%
定量的指標の現況値及び目標値			備考																																		
当初現況値	中間目標値	最終目標値																																			
(H26当初)	(H28末)	(H30末)																																			
都市再生整備計画区域内の人身事故件数を調査する。	13件	13件		10件																																	
津駅北部地区土地区画整理事業の事業区域内の公共空間面積割合を算定する。	19%	25%	25%																																		
地域住民を対象とした意向調査を行い、「まちなみの美しさ」に対する地域住民の満足度を調査する。	32%	—	65%																																		
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	4,764.3百万円	A	4,764.3百万円 (内提案事業5.0百万円)	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	0.1%																									
交付対象事業																																					
A 基幹事業																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考																				
									H26	H27	H28	H29	H30																								
1-A-1	都市再生	一般	津市	直接	津市	津駅北部地区都市再生整備計画事業	A=30.4ha 道路 土地区画整理事業（H26～H27） 高質空間形成施設等	津市						2,875.3																							
1-A-2	都再区画	一般	津市	直接	津市	津駅前北部地区都市再生区画整理事業	A=11.6ha	津市						1,889.0																							
合計														4,764.3																							
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考																				
									H26	H27	H28	H29	H30																								
合計																																					
C 効果促進事業																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																						
									H26	H27	H28	H29	H30																								
合計																																					
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考																						
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																						
									H26	H27	H28	H29	H30																								
合計																																					
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考																						

交付金の執行状況 (H30. 3. 31現在)

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	94.7	68.7	294.1	560.1	
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	
交付額 (c=a+b)	94.7	68.7	294.1	560.1	
前年度からの繰越額 (d)	0.0	12.1	17.6	0.0	
支払済額 (e)	82.6	63.2	311.7	365.0	
翌年度繰越額 (f)	12.1	17.6	0.0	195.1	
うち未契約繰越額 (g)	0.0	0.0	0.0	0.0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0	0.0	0.0	0.0	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-	-	-	

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面)

