


アスト駐車場改修工事 工程表

施工フロア	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
屋上階	屋上防水工事									使用不可	
9F	一部使用不可(8台分のみ工事ヤードとして使用)									使用不可	10工区
8F										9工区	
7F北 6F北									8工区		
7F南 6F南							7工区				
5F北 4F北						6工区					
5F南 4F南					5工区						
3F北				4工区							
3F南			3工区								
2F南 1F南		2工区									
2F北 1F北	1工区										

●工区 : 塗装工事施工フロア(車両は通過のみ)

■ : 駐車制限区域(使用不可)

■ : 屋上防水シート張替え工事

-  の左側が施工階層、上側が施工期間です。施工期間は天候や進捗状況により前後する場合があります。
 工程に変更が生じた際は、随時更新し周知します。
- 各工区の塗装が完了する少し前から、次の工区の駐車場利用を順次制限いたします。
 (例：4工区工事中の5月15日は、5工区の準備も含め、3階から5階まで利用を制限する予定)

令和8年1月21日時点