





ゴーちゃん



シロモチくん


どうなってるの、サオリーナ？ ～津市産業・スポーツセンターの建設工事～

 ねえねえ、シロモチくん。昨年、工事を始める予定だった、サオリーナが入る津市産業・スポーツセンターの建設工事が進んでいないって聞いたんだけど？


 そうなんだ。建設工事を行う業者を決めるために入札を行ったんだけど、それがま

とまらなくて業者が決まらず、まだ契約ができていないんだよ。

 どうしてなの？詳しく教えてほしいな。

 まず、サオリーナが入る津市産業・スポーツセンターをどんな建物にするのか、どれくらいの大きさのものにするのかという設計をするんだけど、民間の設計会社において平成25年の春ごろに設計が出来上がったんだ。

 へえ～、そうなんだ。

 その設計をもとに津市が予定する金額(予定価格)というものを決めて、平成25年8月に1回目の入札を行ったんだけど、そのときは入札に参加したいという業者があったんだ。でも結局、直前に入札を辞退しちゃったんだよ。

 なぜやめたのかな？

