

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
三重県	津市	津地域	津、雲出、一身田、 白塚、栗真、片田、 高野屋、大里		①						②・③					④	
		久居地域	久居、桃園、戸木、 七栗、榊原、須ヶ瀬、 稲葉		①				②				③・④				
		河芸地域	豊津、上野、黒 田		①								②・③			④	
		芸濃地域	椋本、明、安西、 雲林院、河内				①						②・③			④	
		美里地域	辰水、長野、高 宮				①					②・③			④		
		安濃地域	草生、村主、安 濃、明合				①						②・③			④	
		一志地域	大井、波瀬、川 合、高岡				①	②・③					④				
		白山地域	家城、川口、大 三、倭、八ツ山			①		②・③								④	
		美杉地域	竹原、八知、太郎 生、伊勢地、八幡、 多気、下之川				①	②・③								④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① 話し合い
- ② アンケートの実施
- ③ 地図化による現況把握
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。