

津市地域公共交通計画素案の作成に係る今後の協議スケジュール等について

1 計画策定に向けた実施業務及び実施スケジュール

(1) 現状整理

ア 業務内容

(ア) 上位・関連計画の整理

津市都市マスタープラン、津市立地適正化計画等の上位計画及び関連計画における地域公共交通の位置付けを明確にした上で、基本的な方針を設定する際の基礎資料となるように内容を整理する。併せて関連法令、三重県地域公共交通計画等を確認し、国や県の方針とも整合性を図るものとする。

(イ) 地域概況の整理

津市の地勢、沿革、人口動態（総人口、世帯数、地区別、将来人口）及び分布、交通網、主要施設や集客施設、生活関連施設の立地状況、観光の状況等について、津市の公共交通のあり方を検討するために必要な地域概況を整理する。

(ウ) 公共交通の現状整理

津市の区域内で運行している全ての公共交通（鉄道や航路、バス、タクシー、自家用有償旅客運送等）について、運営状況、利用状況、運行収支等の各種データを集約し、整理する。また、運転免許証自主返納状況やスクールバス、福祉輸送（介護タクシー）などの運行状況についても整理する。これらの整理したデータを活用し、公共交通利用者の移動実態の分析を行い、今後の公共交通体系を検討するにあたっての基礎資料となるよう現状整理を行う。

イ 業務実施スケジュール

7月から8月まで

(2) ニーズ等調査

ア 業務内容

(ア) 地域公共交通あり方検討会等の意見とりまとめ

各地域で開催する地域公共交通あり方検討会等における意見、既存の調査結果及び実証実験運行利用者等へのアンケートの調査結果について、発注者が提供する資料を基に、次期地域公共交通計画及び令和8年度の津市コミュニティバス運行計画案の基礎資料となるようとりまとめる。

(4) 運行事業者ヒアリング

(ア)で整理した内容からは現れてこない課題や移動実態、地域公共交通の課題等を把握するため、市内を運行するバス、鉄道、高速船及びタクシー事業者等に対してヒアリング調査を実施し、調査した内容を、今後の公共交通体系を検討するにあたっての基礎資料となるようとりまとめる。

イ 業務実施スケジュール

7月から8月まで

(地域公共交通あり方検討会は随時開催予定のため、必要に応じて9月以降も意見のとりまとめを行う)

(3) 津市地域公共交通計画案の作成

ア 業務内容

(ア) 現計画の評価

現計画に記載の事業の実施状況や評価指標の達成状況について整理し、取組や目標の達成状況の評価を行うとともに、その要因を分析する。(令和4年度までは既に評価を実施しているため、その評価を基礎とする。)

(イ) 公共交通の課題の整理

現状整理、ニーズ等調査、現計画の評価の結果等を踏まえ、津市における公共交通の課題や公共交通に求められる役割、機能、サービス等について整理する。

(ロ) 公共交通の将来像、基本的な方針及び目標の検討・設定

公共交通の課題を整理した結果を踏まえ、津市の公共交通の問題点、課題の解決につながる将来を見据えた今後の計画の方向性、在り方について検討し、関係機関との協議・調整を行いながら、津市の実情に合った公共交通の在り方や持続可能な交通体系の構築に向けた基本的な方針及び目標を設定する。

(エ) 実施事業の検討・設定

設定した目標を達成するうえで必要となる地域公共交通の事業内容・実施主体・事業スケジュール等を検討し、継続的に達成状況の評価するための仕組み、公共交通の維持・確保等を図るための具体的な事業内容(事業名、実施の目的、事業の概要、主な事業エリア、実施主体、実施時期等)を設定する。

(オ) 計画とりまとめ

上記の結果や協議会等での議論・意見、実証実験運行結果等を踏ま

え、津市地域公共交通計画素案をとりまとめる。計画素案には、活性化再生法第5条第2項のほか、国土交通省の手引きに基づき、地域公共交通の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額等、地域公共交通計画に盛り込むべき項目・内容を漏れなく記載する。また、素案提示後の協議やパブリックコメント（津市により令和7年8月頃実施予定）等の結果を踏まえ、必要に応じて修正を行う。

業務で作成したデータは計画の資料編としてとりまとめ、必要に応じて計画中に記載した用語について解説した用語集を作成する。

イ 業務実施スケジュール

現計画の評価、公共交通の課題整理	7月から8月まで
公共交通の将来像・目標の検討・設定	9月から10月まで
実施事業の計画・設定	11月から1月まで
計画とりまとめ	
素案の作成（令和6年度）	12月から3月まで
素案の修正（令和7年度）	4月から9月まで

2 分科会での協議予定事項

- (1) 第2回分科会（9月開催予定）
 - ・現状整理について
 - ・ニーズ等調査について
 - ・現計画の評価、公共交通の課題整理について
- (2) 第3回分科会（11月開催予定）
 - ・公共交通の将来像、目標及び基本的な方針について
 - ・実施事業について
- (3) 第4回分科会（2月開催予定）
 - ・実証実験運行の結果報告
 - ・計画素案の内容について

津市地域公共交通計画策定までのスケジュール

[illegible]