

津市 ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数
小学校：15校、中学校：1校、義務教育学校：なし
- (2) 総学校数に占める割合
23％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

現在、必要なネットワーク速度を確保できていない学校については、令和7年3月末までに再度の測定調査を実施し、当該調査結果を基に令和7年8月末までにネットワークアセスメントを行い、該当校の課題を特定する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントと並行して改善策の検討を進め、令和7年9月には改善策を取りまとめ、令和8年度中に改善策を実施する。