
 

質問に対する回答書 

 
工事等番号 令和４年度 下工公補継第３号 
 
工事等件名 半田川田第１雨水幹線築造工事（その２）  
 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

No 
設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 
 
 
 
 1 

 施工計画の質疑回答で、補助地盤改良

工が不要な工法を選定しているとい

う回答でした。再検討の結果、補助地

盤改良等が別途必要となった場合は

設計変更の対象と考えれば宜しいで

しょうか。ご教示願います。 

設計書のとおりです。 

 
 
 
 2 

参考資料 
P18 、 611 、

614、617、629 
 

工事費積算参考資料 P18 組立 3 号ﾏﾝ

ﾎｰﾙ(1)単-388(P.611)、組立 3 号ﾏﾝﾎｰﾙ

(2)単-339(P.614)、組立 4 号ﾏﾝﾎｰﾙ単

-340(P.617)、特殊ﾏﾝﾎ ｰ ﾙ (M22-1)単
-347(P.629)単価表に石張りが計上さ

れていますが、各施工面積をご教示く

ださい。 

石張りの施工面積について、 
M22-1 は 7.48m2、M12-1
は 2.54m2、取水 1 及び取水

2 は 1.74ｍ2 となります。 

 
 
3 

設計書 
P63  
 

用地関係で取水１発進立坑のヤード

使用期間は令和６年 12 月～令和 7 年

1 月となっています。官有地（道路上）

での作業は使用期間以外でも可能で

しょうか。 

使用期間以外でも使用可能

ですが、道路管理者が指定す

る工事抑制期間については、

工事ができません。 

 
 
 4 

参考資料 
P102 

埋設物防護において、吊桁及び棚桁、

ﾎﾞﾙﾄが計上されていますが、設置・撤

去の費用は計上されているのでしょ

うか。 

設計書のとおりです。 

 
 
 
 5 

参考資料 
P57 
設計書 
P60 

坑外作業の直線区間196mには軌道区

間も含まれていますが、軌道区間は夜

間の限定された時間内での作業とな

るため、坑外作業も別の歩掛で計上す

べきと思われます。設計書のとおりに

見積し、その必要があると判断された

場合は変更対象と考えてよいでしょ

うか。 

坑外作業については、設計書

P60 のとおりです。 



 
 6 

参考資料 
P59、396 

覆工ｾｸﾞﾒﾝﾄ＜軌道区間＞の切羽及び

坑内作業について、夜間の表記があり

ませんが、夜間単価で計上されている

と考えてよいでしょうか。 

貴見のとおり解して差し支

えありません。 

 
 
 7  

参考資料 
P619 
図面 
P22 

M22-1 特殊ﾏﾝﾎｰﾙ上部ﾌﾞﾛｯｸの中に、

FRP 製 中 間 ｽ ﾗ ﾌ ﾞ φ 1200mm/ φ
600mm の計上がありますが、図面に

使用場所が見当たりません。どこに使

用しますか。ご教示願います。 

別紙資料（１）のとおりです。 

 
 
 8 

参考資料 
P609、610、
611 

組立ﾏﾝﾎｰﾙ数量の中で、上流部のﾏﾝﾎｰﾙ

削孔手間、鉄蓋調整金具、鉄蓋調整ﾓﾙ

ﾀﾙが入っておりません。ご教示願いま

す。 

設計書のとおりです。 

 
 
 
9 

参考資料 
P5 
設計書 
P63 

借地料として、市単独工事合計

679,700 円を計上しているとのことで

すが、特記仕様書に示されている仮設

ヤード 3 箇所の借地料が、この金額で

所有者と合意できていると考えてよ

いでしょうか。 

設計書 P63 のとおりです。 

 
 
10 

参考資料 
P1393 
設計書 
P63 

交通誘導警備員Ｂは、交代要員なしの

数量と考えてよいでしょうか。 
貴見のとおり解して差し支

えありません。 

 
 
 
11 

参考資料 
P1385 

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管の材料費が標準管

のｍ当り単価となっています。標準管

1 本を切管するか、短管 1 本分を計上

すべきと思いますが、設計書どおりに

見積すればよいでしょうか。 

貴見のとおり解して差し支

えありません。 

 
 
12 

参考資料 
P1578 

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)100m3 当た

りのﾀﾝﾊﾟ締固めは 100m3 とすべきと

思われますが、10m3 になっています。

設計書のとおりの数量で見積すれば

よいでしょうか。 

貴見のとおり解して差し支

えありません。 

 
13 

参考資料 
P54 

シールド機本体(管理区分 5)の合計金

額をご明示ください。 
シールド機本体の合計金額

は 89,180,000 円として積算

しております。 
 
14 

参考資料 
P118、907 

交通誘導警備員Ｂについて、夜間の表

記がありませんが、夜間単価で計上さ

れていると考えてよいでしょうか。 

貴見のとおり解して差し支

えありません。 

 
 
15 
 

 設計図書の照査を行い、設計の前提条

件での施工が不可能となった場合、特

記仕様書に記載があるように、津市設

計変更ガイドラインに基づいて設計

変更が実施されると考えてよいでし

ょうか。 

貴見のとおり解して差し支

えありません。 



 
 
 
 
16 

 先の質疑回答において、泥濃式推進工

φ1200mm は補助地盤改良工が不要

な工法との回答がございましたが、到

達後の掘進機解体及び到達シェルタ

ー解体時に管内への地下水の流入の

可能性が考えられます。 
補助地盤改良工の必要性については

協議可能と考えてよろしいでしょう

か。 

No.1 の解答のとおりです。 

 
 
 
17 

設計書 
P66 
参考資料 
P6 
 

特記仕様書（施工条件明示一覧表）の

その他の項目には支給品ありとなっ

ていますが、工事費積算参考資料 p.6
ではなしとなっています。積算上考慮

されている支給品があれば項目及び

金額をご教示願えないでしょうか。 

設計書 P66 のとおり、支給

品は既設立坑 M22-1 の覆工

板及び取水１、取水２立坑の

円形覆工板になります。 
支給品のため金額は計上し

ておりません。 
 
 
 
18 

参考資料 
P6 
 

処分費の控除なしとなっていますが、

補助対象工事の処分費が3千万円を超

えているためありではないでしょう

か。 

参考資料 P6「処分費の取り

扱い」については、処分費の

控除「（あり）」が正しい表記

であり、参考資料のみの誤り

であるため、予定価格の変更

はありません。 
 
 
 
19 

参考資料 
P53、381 
 

第 12 号内訳書において、汚泥処分の

管理費区分  無となっています。

P.381、単-203 号には汚泥処分費が含

まれており、その単価も管理費区分 
無となっておりますがよろしいでし

ょうか。 

設計書のとおりです。 

 
 
 
20 

 現場環境改善費の対象額が補助対象

工事のみで 5 億円を超えてしまいま

す。市単独工事の現場環境改善費は 0
円となりますか、それとも市単独工事

の対象額により計上するのかご教示

願えないでしょうか。 

補助対象工事及び市単独工

事の対象額の合計から現場

環境改善費率を算出し、それ

ぞれの対象額を現場環境改

善費に計上しております。 

 
21 

図面 
P39、40 

スライドゲートの材質等、詳細をご教

示ください。 
材質はガラス繊維強化プラ

スチックとなります。 
 
 
 
22 

参考資料 
P5、1374 

借地料は、M22-1、M12-1、取水 1、
取水 2 の全て、もしくはどの箇所か、

ご教示下さい。また、土地所有者と借

地料が取り決められているのであれ

ば、金額についてご教示下さい。 

借地料は、M12-1、取水１、

取水２で計上しております。 
金額については、参考資料

P5 のとおり、６７９，７０

０円を計上しております。 

 


