

土日完全週休2日制工事 月単位確認表

工事名・工期等を記入。
※工期を記入すると下に対応した表が表示される。

請負業者名・現場代理人を記入。

工事名			
工 期	令和7年7月7日	～	令和7年10月22日
工事開始日		完成報告提出日	

請負業者名	
現場代理人	

対象期間内のすべての土日を指定土日
として記入する

事前指示における振替日

[illegible]

前後2週間以内に振り替えの判定をするために、事前指示を受けた日（振替元）の日と振替え先の日を入力する。

判定	週休 2 日	・ 月単位の週休 2 日	○
		・ 通期（対象期間全体）の週休 2 日	
		・ 指定土日（成績加点）	○

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

【計画の対象日】プルダウンで選択↓

準←準備期間、片←後片付期間、夏←夏休み期間、年←年末年始休み期間、製←工場製作期間、○←対象期間

【計画の閉所日】プルダウンで選択↓

●←閉所指定土日、○←閉所予定日（指定土日以外）

※閉所指定土日は備考欄で「指定」を選択

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	日数	閉所率	4週平均				備考		
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木									
計画	対象日							準	準	準	準	準	準	準	準	準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	25.0%	○			準＝準備期間、片＝後片付期間、夏＝夏休み期間、年＝年末年始休み期間、製＝工場製作期間、○＝対象期間、●＝閉所指定土日、○＝閉所予定日			
	閉所日																			●	●							●	●					4							
実績	対象日							準	準	準	準	準	準	準	準	準	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	25.0%	○		○	○	事＝工事故等による不稼働期間、災＝天災に対する突発的な対応期間、他＝その他、受注者の責によらない作業、●＝閉所日		
	閉所日																											●	●					4							
【実績の対象日】プルダウンで選択↓																																							指定＝現場閉所指定日、振替＝指定日の振替日、事前＝事前指示開始＝工事開始日、完成＝完成報告書提出日		
【実績の閉所日】プルダウンで選択↓																																									

【対象日】プルダウンで選択↓

期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、事⇐工事故等による不稼働期間、に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない休工、○⇐対象期間

【実績の閉所日】プルダウンで選択↓

●←閉所日（指定土日関係なし）

【対象日の日数（計画・実績）】⇒「○：対象期間」の集計。ただし以下の期間は対象期間から除く

準備期間、後片付期間、夏休み期間、年末年始休み期間、工場製作期間、事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない休工

【所要日の日数（計画）】

●「閉所指定土日」、「○←閉所予定日（指定土日以外）」の集計

[illegible]

現場見学会など、1週間に以上前か判断している土
日作業があり、発注者との協議により土日を振替え
る場合は、月単位確認表の備考欄に振替え先に
「●」を記入、週単位確認表には振替えた日を記入
※振替え元の日の備考欄で「事前」を選択
※振替えた日の備考欄で「振替」を選択

すべての土日の備考欄に「指定」を選択

【閉所日の日数（実績）】⇒「●：閉所日」の集計

【土日完全現場閉所】⇒すべての土日の備考欄に「指定」、振替えた日の備考覧に「振替」を記入しないと正確な判定ができないので注意

[illegible]

工事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない作業は計画時には分からないため、実績へ記入。

緊急対応など、同一週で判明した発注者の指示による
土日作業の場合、「他」を選択

[illegible]

【閉所率】⇒(閉所日) / (対象日)
【４週８休判定】⇒「○」：閉所率２８．５％以上
「×」：閉所率２８．５％未満
「対象外」：層上の土日が対象期間に含まれない場合
【完全土日現場閉所】⇒「○」：土日がすべて現場閉所でできている。
「×」：土日がすべて現場閉所できていない。
【成績加点】⇒「○」：検査時の工事成績評定における加点あり。
「×」：「 」 加点なし

[illegible]

土日完全週休 2 日制工事 週単位確認表

月単位のシートに入力した内容が反映されるため、振替え日以外は入力不要である。

対象	9週	達成	9週
----	----	----	----

土日の振替日を入力
土曜 日曜

判定(経費補正) 判定(工事成績加点)

第 1 週

月	火	水	木	金	土	日
7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13
準備	準備	準備	準備	準備	準備	準備

○	○
---	---

対象外	対象外
-----	-----

第 2 週

7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20
準備	準備				閉所	閉所

1 週間未満	○
--------	---

第 3 週

7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27
					閉所	閉所

○	○
---	---

第 4 週

7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3
					閉所	閉所

○	○
---	---

第 5 週

8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10
					事前	閉所

8/12

事前指示	○
------	---

第 6 週

8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17
	振替					

前後 2 週間以内に振り替えの判定をするために、振替え先の日を入力する。

○	○
---	---

第 7 週

8/18	8/19					
					閉所	閉所

○	○
---	---

第 8 週

8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
					閉所	閉所

○	○
---	---

第 9 週

9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7
					事故	事故

1 週間未満	対象外
--------	-----

第10週

9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14
				災害	災害	災害

1 週間未満	対象外
--------	-----

第11週

9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21
					その他	閉所

1 週間未満	○
--------	---

第12週

9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28
					閉所	閉所

○	○
---	---

第13週

9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5
					閉所	閉所

○	○
---	---

第14週

10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12
					閉所	閉所

○	○
---	---

第15週

10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19
		片付	片付	片付	片付	片付

1 週間未満	対象外
--------	-----

第16週

10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26
片付	片付	片付				

対象外	
-----	--